



**НЕРЮНГРИНСКАЯ
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН
ДЬАҔАЛТАТА
УУРААХ**

№ 1292
от « 20 » 07 20 17 г.

**Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта»)
по внедрению системы управления проектной деятельностью в муниципальном
образовании «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия)**

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 15.10.2016 № 1050 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 02.12.2016 № 1546 «О проектном управлении в Республике Саха (Якутия)», Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 06.02.2017 № 1719 «Об организации проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти Республики Саха (Якутия)», руководствуясь Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», а также в целях внедрения проектного управления в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия), Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по внедрению системы управления проектной деятельностью в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия) (далее – Дорожная карта) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Ответственному секретарю муниципального проектного комитета муниципального образования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия) 2 раза в месяц предоставлять в Центральный проектный офис Республики Саха (Якутия) информацию о ходе выполнения плана мероприятий по внедрению системы управления проектной деятельностью в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия).
3. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава района

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Stanilovskiy', is written over a horizontal line.

В.Н. Станиловский

Утвержден:
 постановлением Нерюнгринской
 районной администрации
 № 1292 от « 20 » 07 2017
 (приложение)

План мероприятий
 («дорожная карта») по внедрению системы управления проектной деятельностью
 в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия)

№ п/п	Мероприятие	Вид документа и (или) планируемый результат	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1.	Формирование органов управления проектной деятельностью в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия), в том числе:			Республики Саха (Якутия)
1.1.	Разработка нормативно-правовой документации	Постановление Нерюнгринской районной администрации «Об утверждении Положения об организации проектной деятельности в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия)»	до 10 августа 2017 года	Муниципальный проектный офис
1.2.	Подписание соглашения о совместной деятельности по внедрению проектного управления между муниципальным образованием «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия) и Правительством Республики Саха (Якутия)	Соглашение о совместной деятельности по внедрению проектного управления между муниципальным образованием «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия) и Правительством Республики Саха (Якутия)	до 10 августа 2017 года	Муниципальный проектный офис
1.3.	Обеспечение деятельности проектного комитета как коллегиального органа, выполняющего функции управления	Проведение заседаний Муниципального проектного комитета по мере необходимости	не менее 1 раза в 2 месяца	Муниципальный проектный офис

№ п/п	Мероприятие	Вид документа и (или) планируемый результат	Срок исполнения	Ответственные исполнители
	проектной деятельностью			
1.4.	Формирование перечня пилотных проектов			
1.4.1	Утверждение пилотных проектов на заседании Муниципального проектного комитета	Протокол Муниципального проектного комитета	до 15 сентября 2017 года	Муниципальный проектный офис
2.	Формирование нормативной правовой основы для практического внедрения проектного управления, в том числе:			
2.1.	Регламент инициации проектов	Постановление Нерюнгринской администрации	до 15 сентября 2017 года	Муниципальный проектный офис
2.2.	Регламент рассмотрения проектных инициатив Муниципального проектного комитета	Постановление Нерюнгринской администрации	до 22 сентября 2017 года	Муниципальный проектный офис
2.3.	Регламент управления проектов	Постановление Нерюнгринской администрации	до 22 сентября 2017 года	Муниципальный проектный офис
2.3.1.	Методические рекомендации по календарному планированию			
2.3.2.	Методические рекомендации по рискам			
2.3.3.	Методические рекомендации по мониторингу исполнения проектов			
2.4.	Регламент управления программами	Постановление Нерюнгринской администрации	до 10 октября 2017 года	Муниципальный проектный офис
2.5.	Регламент управления портфелем проектов	Постановление Нерюнгринской администрации	до 20 октября 2017 года	Муниципальный проектный офис

№ п/п	Мероприятие	Вид документа и (или) планируемый результат	Срок исполнения	Ответственные исполнители
2.6.	Положение о мотивации участников проектной деятельности	Постановление Нерюнгринской районной администрации	до 30 октября 2017 года	Муниципальный проектный офис, отдел муниципальной и кадровой службы Нерюнгринской районной администрации
2.7.	Матрица компетенций	Постановление Нерюнгринской районной администрации	до 10 ноября 2017 года	Муниципальный проектный офис, отдел муниципальной и кадровой службы Нерюнгринской районной администрации
2.8.	Шаблоны управленческих документов (проектная инициатива, паспорт проекта, календарный план проекта, запрос на изменение, итоговый отчет по проекту)	Постановление Нерюнгринской районной администрации	до 01 сентября 2017 года	Муниципальный проектный офис
3.	Повышение квалификации сотрудников муниципальных образований «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия) в области проектного управления, в том числе:			
3.1.	Обучение	1. Ответственные за внедрение проектного управления в МСУ – 1 человек (государственное задание) 2. Муниципальные проектные офисы РС (Я) – не менее 2 человек (государственное задание) 3. Куратор МСУ (Глава муниципального образования) – 1 человек (государственное задание) 4. Руководители проектов МСУ – не менее 2	до 01 декабря 2017 года	Муниципальный проектный офис, отдел муниципальной и кадровой службы Нерюнгринской районной администрации

№ п/п	Мероприятие	Вид документа и (или) планируемый результат	Срок исполнения	Ответственные исполнители
		<p>человек (за счет средств муниципального образования)</p> <p>5. Администраторы проектов МСУ – не менее 2 человек (за счет средств муниципального образования)</p> <p>6. Исполнители МСУ – не менее 5 человек (за счет средств муниципального образования)</p>		
4.	Внедрение информационной системы управления проектной деятельностью (далее - ИСУП):			
4.1.	Предоставление допуска к информационной системе управления проектами	Запрос в Центральный проектный офис на допуск к информационной системе управления проектами	до 11 сентября 2017 года	Муниципальный проектный офис
4.2.	Апробация информационной системой управления проектами	Апробация муниципальным образованием информационной системой управления проектами в пилотных проектах.	до 20 октября 2017 года	Муниципальный проектный офис
5.	Развитие культуры проектно-ориентированного управления:			
5.1.	Опубликование информации о внедрении проектного управления в средствах массовой информации в муниципальном образовании	Информация о внедрении проектного управления в средствах массовой информации в муниципальном образовании	ежемесячно	Муниципальный проектный офис, отдел по связям с общественностью и СМИ
5.2.	Формирование и утверждение Плана мероприятий по развитию Системы управления проектной деятельностью в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия) на 2018 год	<p>Комплексный план, содержащий:</p> <p>Реестр требований на развитие информационной системы управления проектами;</p> <p>План по развитию нормативно-регламентной документации;</p> <p>План по обучению служащих, задействованных в реализации проектов;</p>	до 01 февраля 2018 года	Муниципальный проектный офис

№ п/п	Мероприятие	Вид документа и (или) планируемый результат	Срок исполнения	Ответственные исполнители
6.	Оценка эффективности внедрения проектного управления в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия):			
6.1.	Предоставление отчета по внедрению проектного управления в Муниципальный проектный комитет	Отчет по внедрению проектного управления в установленной форме	1 раз в 2 месяца	Муниципальный проектный офис
6.2.	Контроль и мониторинг исполнения плана мероприятий, корректировка плана мероприятий при необходимости	Комплексный отчет муниципального образования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия) о внедрении системы проектного управления в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия) на заседании Центрального проектного комитета и на заседании Совета по местному самоуправлению при Главе Республики Саха (Якутия)	до 25 февраля 2018 года	Муниципальный проектный комитет